

**HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2022**

		Inicio	Fin		
<b>FASE 0: Organización Interna Institucional del proceso de rendición de cuentas</b>	<b>7 días</b>	<b>miércoles 01/03/2023</b>	<b>martes 07/03/2023</b>	<b>Insumos necesarios</b>	<b>ÁREA</b>
Preparación de formatos para la solicitud de informes, creación de links, demás insumos necesarios	2 días	miércoles 01/03/2023	jueves 02/03/2023	Formatos elaborados	Coordinación de Planificación Institucional
Asignación de responsabilidades al equipo interno de la CPI	2 días	jueves 02/03/2023	viernes 03/03/2023	Correo electrónico/Acta de Reunión	Coordinación de Planificación Institucional
Cronograma del Proceso de Rendición de Cuentas	1 días	viernes 03/03/2023	viernes 03/03/2023	Lineamientos del CPCCS	Coordinación de Planificación Institucional
Diseño de la propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	2 días	lunes 06/03/2023	martes 07/03/2023	Guía especializada de Rendición de Cuentas para otras instituciones del Estado	Coordinación de Planificación Institucional
<b>FASE 1: Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas</b>	<b>17 días</b>	<b>martes 04/04/23</b>	<b>jueves 20/04/2023</b>	<b>Insumos necesarios</b>	<b>Responsable</b>
Solicitud de informes de gestión a las Direcciones de AME en los formatos establecidos y delegado responsable (técnico)	1 día	martes 04/04/2023	martes 04/04/2023	Memorando remitido por la DNPI con formatos establecidos: Formulario Excel Informe de gestión a las áreas de AME	Dirección Nacional de Planificación Coordinación de Planificación Institucional
Recepción de informes y formularios por parte de las áreas de AME con firmas de responsabilidad	3 días	martes 04/04/2023	jueves 06/04/2023	Informe, formulario Excel con firmas de responsabilidad y memorando de entrega formal.	Direcciones y coordinaciones de AME
En caso de que existan observaciones en el formulario Excel, así como en el informe de gestión, se deberá solicitar las correcciones pertinentes al área responsable.	2 días	jueves 06/04/2023	lunes 10/04/23	En caso de que existan observaciones se remitirán por correo electrónico a los delegados de cada área	Coordinación de Planificación Institucional
Revisión y consolidación de información (formulario Excel e informe de gestión)	5 días	lunes 10/04/23	viernes 14/04/2023	Informe consolidado Formularios Excel consolidados	Coordinación de Planificación Institucional
Entrega de informe preliminar al coordinador para revisión y ok para pasar informe a la DNPI	2 días	viernes 14/04/2023	lunes 17/04/2023	Informe consolidado Formularios Excel consolidados	Coordinación de Planificación Institucional
Revisión de informe preliminar por parte de la DNPI	1 día	martes 18/04/23	martes 18/04/23	Informe consolidado Formularios Excel consolidados	Coordinación de Planificación Institucional
Correcciones en caso de que existan por parte de la DNPI	1 día	miércoles 19/04/23	miércoles 19/04/23	Informe consolidado Formularios Excel consolidados	Coordinación de Planificación Institucional
Entrega de informe con correcciones a la DNPI para validación interna	1 día	miércoles 19/04/23	miércoles 19/04/23	Informe consolidado con correcciones Formularios Excel consolidados	Coordinación de Planificación Institucional
Revisión del informe e insumos de la PPT por parte de Directores y Asesores	1 día	jueves 20/04/2023	jueves 20/04/2023	Informe consolidado final y Formularios Excel para aprobación	Dirección Nacional de Planificación Institucional
<b>FASE 2: Deliberación sobre el Informe presentado por la autoridad a la ciudadanía</b>	<b>44 días</b>	<b>jueves 20/04/2023</b>	<b>viernes 05/05/2023</b>	<b>Insumos necesarios</b>	<b>Responsable</b>
Envío de los insumos para la PPT	1 día	viernes 21/04/2023	viernes 21/04/2023	Informe y datos para la ppt	
Elaboración de PPT	4 días	viernes 21/04/2023	miércoles 26/04/2023	Informe y datos para la ppt	Coordinación de Planificación Institucional Coordinación de Comunicación
Revisión PPT con Autoridades	1 día	miércoles 26/04/23	miércoles 26/04/23	Borrador de la PPT	Coordinación de Planificación Institucional Dirección Ejecutiva Presidencia
Correcciones de la PPT	1 día	jueves 27/04/2023	jueves 27/04/2023	Correcciones	Coordinación de Planificación Institucional Dirección Ejecutiva Presidencia
Preparar convocatoria pública y abierta para la deliberación	1 días	lunes 17/04/2023	lunes 17/04/2023	Listado de autoridades e invitados al evento Elaboración de la convocatoria por CCS y aprobada por las autoridades	Coordinación de Planificación Institucional Coordinación de Comunicación
Difundir Informe preliminar y formulario en Excel 8 días antes deliberados	8 días	jueves 20/04/2023	jueves 28/04/2023	Informe aprobado	Presidencia Dirección Ejecutiva Comunicación Social
Convocatoria pública y abierta por los 8 días antes de la deliberación (día, lugar y hora). Medios digitales y presenciales.	8 días	jueves 20/04/2023	jueves 20/04/2023	Convocatoria aprobada, definición de medios de comunicación	Coordinación de Comunicación Social

Preparación de preguntas rendición de cuentas	1 día	viernes 28/04/23	viernes 28/04/23	preguntas	Dirección Nacional de Planificación Coordinación de Planificación Institucional
Agenda "RENDICIÓN DE CUENTAS AME 2022	1 día	martes 02/05/23	martes 02/05/23	orden del evento acorde a tiempo programado	Presidencia Dirección Nacional de Planificación Coordinación de Planificación Institucional Coordinación de Comunicación Social
Revisión prueba del evento con Presidente	1 día	martes 02/05/23	martes 02/05/23	evento prueba	Presidencia Dirección Nacional de Planificación Coordinación de Planificación Institucional Coordinación de Comunicación Social
Deliberación pública transmitida en vivo - plataformas informáticas interactivas y grabarla. Garantizar la intervención de la ciudadanía	1 día	jueves 04/05/2023	jueves 04/05/2023	PPT aprobada, definición de medios de comunicación	Presidencia Dirección Nacional de Planificación Coordinación de Planificación Institucional Coordinación de Comunicación Social
Preparación de video	1 días	jueves 04/05/2023	jueves 04/05/2023	Video elaborado	Coordinación de Comunicación Social
Difundir video, Informe y formulario Excel por 2 semanas (14 días) por canales virtuales y receptor opiniones, sugerencias sobre informe presentado.	14 días	jueves 04/05/2023	jueves 18/05/2023	video listo, informe y formulario	Coordinación de Comunicación Social
Inicio de registro de informe al sistema del CPCCS	1 día	viernes 05/05/2023	viernes 05/05/2023	Informe y formulario listos	Coordinación de Planificación Institucional
Recoger aportes, sugerencias o críticas ciudadanas, espacio presencial y virtual	1 día	jueves 04/05/2023	viernes 05/05/2023	Informe de métricas	Coordinación de Comunicación Social
Sistematizar aportes y elaborar Acta de compromiso sobre lo que incorporará a gestión institucional.	1 día	jueves 04/05/2023	viernes 05/05/2023	Acta de compromisos	Coordinación de Planificación Institucional
<b>FASE 3: Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPPCCS</b>	<b>7 días</b>	<b>viernes 05/05/2023</b>	<b>viernes 12/05/2023</b>	<b>Insumos necesarios</b>	<b>Responsable</b>
Recopilación de todos los insumos del proceso de Rendición de cuentas y entrega a CCS	3 día	lunes 08/05/2023	miércoles 10/05/2023	Informe, PPT, formulario, informe de métricas, video, Acta	Coordinación de Planificación Institucional
Cargar informe, video, PPT, formulario y todos los insumos a la página web de AME	1 día	miércoles 10/05/2023	miércoles 10/05/2023	Informe, PPT, formulario, informe de métricas, video, Acta	Coordinación de Comunicación Social
Carga de información adicional al sistema de CPPCCS	1 día	jueves 11/05/2023	jueves 11/05/2023	Información adicional	Coordinación de Tecnología
Verificación de links	1 día	jueves 11/05/2023	jueves 11/05/2023	Links	Coordinación de Planificación Institucional
Entrega formal de informe al CPPCCS	3 día	jueves 11/05/2023	lunes 15/05/2023	Formulario impreso del sistema de CPCC	Coordinación de Planificación Institucional